

감리원 투입계획표

구 분	분 야	등 급	◎ 용 역 명 : 한국뇌연구원 2단계 건립 전기공사 감리용역																				투입기간 (월)	비 고
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			시 공 단 계																					
상 주	책임	특급																					20.0	
비상주	기술지원	고급																					2.0	월 2회
공 정 (%)	월 별		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
	누 계		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100		
주) 공사 및 공정 추진상황에 따라 변경될 수 있음																								