

감리원 투입계획표

구분	분야	등급	◎ 용역명 : 한국뇌연구원 2단계 건립 정보통신공사 감리용역																				투입기간 (월)	비고
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			시공단계																					
상주	책임	중급																					18.0	
비상주	기술지원	고급																					2.1	월 2회 이상
공정 (%)	월별	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5			
	누계	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100			
주) 공사 및 공정 추진상황에 따라 변경될 수 있음																								